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AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO DI REVAMPING DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE DI PORTO TORRES (SS)

Piano di gestione del transitorio

FASE

Durata dei
lavori [sett.]

Durata dei
lavori [sett.]

Intervento

Descrizione lavori

Tipo lavoro

Sezioni by-
passate

Durata
by-pass (sett.)

Stato di funzionamento
dell'impianto

Impatti sull'efficienza depurativa
dell'impianto

- FASEO -
Allestimento cantiere
e predisposizione

0.1

Installazione recinzione di delimitazione del cantiere

Allestimento cantiere

Filiera di processo analoga allo
stato attuale dell'impianto.

Gli interventi della fase 0 non hanno
impatti sull'efficienza di depurazione
dell'impianto.

viabilita provvisoria 0.2 Predisposizione della viabilitd provvisoria e degli accessi
3 1.1 Messa in sicurezza edificio disidratazione esistente Realizzazione opere civili Opere civili
Realizzazione opere civili Opere civili
' ' o ' Pr‘ed|spos|2|one coIIe}gome}n"ﬂ idraulici di progetto (comprese tubazioni Opere idrauliche
4 1.2 Realizzazione nuovo edificio disidratazione alimentaione fanghi ispessiti)
Allestimento nuova sala quadri e predisposizione collegamenti elettrici Opere elettriche
-FASET - Gli interventi della fase 1 non h
Realizzazione nuove Posa nuovi collettori aeraulici e predisposizione innesti al sistema di trattamento . . - . . 'n e.rverl1 ! N e. a ase. non qnno
! " ’ Opere idrauliche Filiera di processo analoga allo | impatti sull'efficienza di depurazione
opere non interferenti 10 esistente T2 . L
I stato attuale dellimpianto. dell'impianto.
con l'impianto
esistente 2 1.3 Adeguamento vasche di pioggia Installazione nuove scale e passerelle Opere civili
3 1.4 Posa cavidotti elettrici Opere civili
Posa nuova tubazione di rilancio alle vasche API Opere idrauliche
Ripristino calcestruzzi esistenti e installazione nuova paratoia Opere civili
4 1.5 Adeguamento pre-frattamenti refluo Versalis - - - — -
Installazione apprecchiature eletfromeccaniche (pompe di rilancio e Opere
rotostaccio e misuratore di portata) elettromeccaniche
Predisposizione collegamenti elettrici nuove apparecchiature Opere elettriche
Ripristino calcestruzzi esistenti Opere civili
Spostamento pompe esistenti Opere idrauliche
Temporanea interruzione Gli interventi generano impatti sulla
Installazione nuove pompe e adeguamento tubazioni di mandata esistenti Opere idrauliche funzionamento singola pompa. Il filiera depurativa dell'impianto, la
3 21 Adeguamento sollevamento reflui civili Installazi an i - M i eletiic 7o dell " sistema rimarrd operativo con le  |quale prevederd una riduzione della
nsta OZIOT:? C:UG M € reqlizzazione collegamentl €leiicl a servizio delle nuove Opere elettriche altre pompe non oggetto di capcita di sollevamento iniziale del
apparecchiature intervento refluo
Installazione nuova copertura Opere civili
Posa nuovi collettori aeraulici e predisposizione innesti al sistema di trattamento . .
. Opere idrauliche
esistente T2
Ripristino calcestruzzi esistenti Opere civili . " . "
- . - Gli interventi generano impatti sulla
- - - — - . Deviazione refluo su linea grigliatura . " e .
3 22 Adeguamento grigliatura reflui civili Installazione apprecchiature elettromeccaniche (griglia grossolana, Opere Grigliatura reflui 3 portata ordinaria/exira-pioggia & filiera dep‘urahva dell'impianto in
- FASE 2 - stfrumentazione) elettromeccaniche | civili (1 sub-linea) candle di by-pass esistente quanto sara fuori servizio una delle
Adeguamento 10 Installazione quadri e realizzazione collegamenti elettrici a servizio delle nuove . due linee di grigliatura.
" X Opere elettriche
pretrattamenti apparecchiature
Ripristino calcestruzzi esistenti Opere civili
Installazione apprecchiature eletromeccaniche (diffusori d'aria, soffianti, ponte Opere linea o ) ) _ Gliinterventi della fase non hanno
4 2.3 Adeguamento dissabbiatura va e vieni, pompe estrazione sabbia, lavatore e separatore sabbie) elettromeccaniche | qissabbiatura 4 ~ Deviazione refluo sulinee di impatti 5‘.’" e"'f:'e"m di qepurazwne
Installazione quadri e realizzazione collegamenti elettrici a servizio delle nuove . attuale dissabbiatura portata extra-pioggia | dellimpianto in quanto il comparto
apparecchiature Opere elettriche non & attualmente funzionante.
Posa nuovi collettori aeraulici e predisposizione innesti al nuovo sistema di . .
X X Opere idrauliche
produzione aria
Ripristino calcestruzzi esistenti Opere civili vasea di Chiusura alimentazione vasca nord | Gli interventi generano impatti sulla
. . . X X durante 'adeguamento con invio filiera depurativa dell'impianto, la
3 24 Adeguamento vasche di equalizzazione equalizzazione 3 . N N P
Installazione nuove paratoie Opere (parziale) refluo solo in vasca sud e viceversa | quale prevedera una riduzione della
P eletfromeccaniche per intervento su vasca sud portata equalizzata
Installazione tubazione di by-pass (da equalizzazione a pozzetto valle flottatore) |  Opere idrauliche
- - . - - . . . . li int ti i ti sull
Ripristino calcestruzzi esistenti e sostituzione lame di sfioro Opere civili Dalla vasca di equalizzazione il G.I.m erventl g?neranc':.lm;.)u I sufla
o N filiera depurativa dell'impianto, la
. - Vasche APl e refluo Versalis & inviato direttamente o
Adeguamento vasche API refluo Versalis e trattamento chimico- quale non prevedera il frattamento
5 3.1 - X . X . X flottatore refluo 5 al pozzetto a valle del flottatore . " . Lo .
fisico Installazione apprecchiature eletromeccaniche (carriponte, pompe fanghi, Opere Versalis Versalis mediante tubazione di sedimentazione e chimico-fisico
valvole attuate, paratoie, flottatore) eletfromeccaniche prowvisoria di by-pass primario del refluo Versalis
CFASE3- Installazione quadri e realizzazione collegamenti elettrici a servizio delle nuove Opere elettriche
Adeguamento 7 apparecchiature

trattamenti primari

Installazione pompaggio provvisorio (da equalizzazione a flottatore)

Opere
elettromeccaniche

Ripristino calcestruzzi esistenti e sostituzione lame di sfioro vasche API

Opere civili
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Dalla vasca di equalizzazione il

Gli interventi generano impatti sulla
filiera depurativa dell'impianto, la

muala nan nravadara il frattamanta




AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO DI REVAMPING DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE DI PORTO TORRES (SS)

Piano di gestione del transitorio

Durata dei | Durata dei .. . ., Sezioni by- Durata Stato di funzionamento Impatti sull'efficienza depurativa
FASE . . Intervento Descrizione lavori Tipo lavoro .o .o
lavori [sett.] |lavori [seft.] passate by-pass (sett.) dell'impianto dell'impianto
Adeguamento vasche API refluo civile, sollevamento intermedio e Vasche API refluo refluo civile & inviato diretffamente | Ty o oS o e T
5 32 frattamento chimico-fisico i i i i i civile 5 al flottatore civile mediante di sedimentazione primaria e la
Installazione opprecch@ure eletfromeccaniche (carriponte, pompe fanghi, Opere ) ! le mea miscelazione-flocculazione del
valvole attuate, paratoie) elettromeccaniche pompaggio provvisorio di by-pass refluo civile
Installazione quadri e realizzazione collegamenti elettrici a servizio delle nuove .
X Opere elettriche
apparecchiature
Posa nuova tubazione by-pass senza innesto in opere civili esistenti Opere idrauliche
" " — - " " Gli interventi generano impatti sulla
Installazione pompaggio provvisorio (da monte biologia a partitore Opere . " N
N X ; . filiera depurativa dell'impianto, la
sedimentatori secondari) elettromeccaniche
- . e quale temporaneamente non
- FASE 4 - Rioristi Icestruzzi i esistenti [e) ivili Trattamento Fiiera di processo modificata con revedera il trattamento biologico
Adeguamento 5 5 4.1 Adeguamento trattamento biologico IPristine caicesiruzzl € parapettl esistentl pere civill X X 5 temporanea sospensione del P . g :
. . biologico : R Il bypass del comparto biologico
trattamento biologico i . . . . Opere frattamento biologico i o
Rimozione coclee e installazione nuove pompe ricircolo e supero ) comportera l'impossibilita di
elettromeccaniche rispettare i limiti su composti azotati,
Installazione nuove paratoie e innesto tubazione by-pass monte e valle vasca Opere fosforo totale e sostanza organica.
biologica elettromeccaniche
Installazione quadri e realizzazione collegamenti elettrici a servizio delle nuove .
X Opere elettriche
apparecchiature
Chiusura alimentazione ispessitore | Gli interventi generano impatti sulla
. o . . Opere Trattamento di durante 'adeguamento con invio filiera depurativa dell'impianto, la
3 5.1 Adeguamento ispessitori Installazione nuovi carroponte X . . 3 ! . . A P
eletfromeccaniche ispessimento fango all'altro ispessitore e quale prevedera una riduzione del
- FASES - viceversa fango ispessito
Adeguamento linea 4 r R . - R Gliinfervenfi generano impaffi sulla
. Spostamento apparecchiature elettromeccaniche disidratazione fanghi nel Opere . " . . - . .o
fanghi . Trattamento di Filiera di processo modificata con filiera depurativa dell'impianto, la
. . . . " nuovo locale elettromeccaniche s . .
2 5.2 Adeguamento disidratazione e pompaggio fanghi ispessiti disidratazione 2 temporanea sospensione del quale temporaneamente non
Sostituzione pompe monovite fanghi ispessiti Opere fanghi trattamento di disidratazione prevedera il trattamento di
eletfromeccaniche disidratazione. Il fanao ispessito sard |
. . L Opere
Installazione pompaggio provvisorio eletromeccaniche
1 6.1 Installazione misuratori di portata Ramo Est S-Rigetto Opere
Installazione nuova tubazione di mandata e misuratore di portata P .
elettromeccaniche
Installazi ) - Opere Gli interventi della fase é non hanno
- FASE 6 - . . - nstallazione pompaggio provvisoro eletfromeccaniche Filiera di processo coerente con lo | impatti sull'efficienza di depurazione
. . 3 1 6.2 Installazione misuratori di portata Ramo Est . P I
Misuratori di portata . . . - ) Opere stato di progetto dellimpianto. dell'impianto.
Installazione paratoia a stramazzo e sistema di misuratozione portata .
elettromeccaniche
. . L Opere
Installazione pompaggio provvisorio eletromeccaniche
1 6.3 Installazione misuratori di portata Ramo Sud Opere
Installazione paratoia a stramazzo e sistema di misuratozione portata P .
elettromeccaniche
- FASE 7 - Installazione pompaggio provvisorio Opere . " . Gli interventi della fase 6 non hanno
. . . elettromeccaniche Filiera di processo coerente conlo |, N i e e " .
Adeguamento torrino 2 2 71 Adeguamento pompe esistenti . P impatti sull'efficienza di depurazione
N . . . Opere stato di progetto dell'impianto. .
piezometrico Installazione nuove pompe di sollevamento ) dell'impianto.
elettromeccaniche
1 Realizzazione delle sistemazioni esterne ivili
- FASE 8 - 8 Opere civil - . . . | Gli interventi della fase 8 non hanno
. . Filiera depurativa di trattamento di |, " ' e s " N
Sistemazioni esterne e 1 1 impatti sull'efficienza di depurazione
e . . progetto. .
dismissione cantiere . X . . . . dell'impianto.
8.2 Rimozione cantiere Rimozione cantiere
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