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FASE
Durata dei 
lavori [sett.]

Durata dei 
lavori [sett.]

Intervento Tipo lavoro
Sezioni by-

passate
Durata

by-pass (sett.)
Stato di funzionamento 

dell'impianto
Impatti sull'efficienza depurativa 

dell'impianto

0.1

0.2

3 1.1 Messa in sicurezza edificio disidratazione esistente Realizzazione opere civili Opere civili

Predisposizione collegamenti idraulici di progetto (comprese tubazioni 
alimentaione fanghi ispessiti)

Opere idrauliche

Allestimento nuova sala quadri e predisposizione collegamenti elettrici Opere elettriche

Posa nuovi collettori aeraulici e predisposizione innesti al sistema di trattamento 
esistente T2

Opere idrauliche

2 1.3 Adeguamento vasche di pioggia Installazione nuove scale e passerelle Opere civili

3 1.4 Opere civili

Posa nuova tubazione di rilancio alle vasche API Opere idrauliche

Ripristino calcestruzzi esistenti e installazione nuova paratoia Opere civili

Installazione apprecchiature elettromeccaniche (pompe di rilancio e 
rotostaccio e misuratore di portata)

Opere 
elettromeccaniche

Predisposizione collegamenti elettrici nuove apparecchiature Opere elettriche

Ripristino calcestruzzi esistenti Opere civili

Spostamento pompe esistenti Opere idrauliche

Installazione nuove pompe e adeguamento tubazioni di mandata esistenti Opere idrauliche

Installazione quadri e realizzazione collegamenti elettrici a servizio delle nuove 
apparecchiature

Opere elettriche

Installazione nuova copertura Opere civili

Posa nuovi collettori aeraulici e predisposizione innesti al sistema di trattamento 
esistente T2

Opere idrauliche

Ripristino calcestruzzi esistenti Opere civili

Installazione apprecchiature elettromeccaniche (griglia grossolana, 
strumentazione)

Opere 
elettromeccaniche

Installazione quadri e realizzazione collegamenti elettrici a servizio delle nuove 
apparecchiature

Opere elettriche

Ripristino calcestruzzi esistenti Opere civili

Installazione apprecchiature elettromeccaniche (diffusori d'aria, soffianti, ponte 
va e vieni, pompe estrazione sabbia, lavatore e separatore sabbie)

Opere 
elettromeccaniche

Installazione quadri e realizzazione collegamenti elettrici a servizio delle nuove 
apparecchiature

Opere elettriche

Posa nuovi collettori aeraulici e predisposizione innesti al nuovo sistema di 
produzione aria

Opere idrauliche

Ripristino calcestruzzi esistenti Opere civili

Installazione nuove paratoie
Opere 

elettromeccaniche

Installazione tubazione di by-pass (da equalizzazione a pozzetto valle flottatore) Opere idrauliche

Ripristino calcestruzzi esistenti e sostituzione lame di sfioro Opere civili

Installazione apprecchiature elettromeccaniche (carriponte, pompe fanghi, 
valvole attuate, paratoie, flottatore)

Opere 
elettromeccaniche

Installazione quadri e realizzazione collegamenti elettrici a servizio delle nuove 
apparecchiature

Opere elettriche

Installazione pompaggio provvisorio (da equalizzazione a flottatore)
Opere 

elettromeccaniche

Ripristino calcestruzzi esistenti e sostituzione lame di sfioro vasche API Opere civili

Realizzazione opere civili Opere civili

2.3 Adeguamento dissabbiatura
Linea 

dissabbiatura 
attuale

2.4 Adeguamento vasche di equalizzazione

Adeguamento vasche API refluo civile, sollevamento intermedio e 

Realizzazione nuovo edificio disidratazione1.2

AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO DI REVAMPING DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE DI PORTO TORRES (SS) 
Piano di gestione del transitorio

Descrizione lavori

- FASE 0 -
Allestimento cantiere 

e predisposizione 
viabilità provvisoria

1

Installazione recinzione di delimitazione del cantiere

Predisposizione della viabilità provvisoria e degli accessi

Allestimento cantiere
Gli interventi della fase 0 non hanno 
impatti sull'efficienza di depurazione 

dell'impianto.

Filiera di processo analoga allo 
stato attuale dell'impianto.

- FASE 1 -
Realizzazione nuove 

opere non interferenti 
con l'impianto 

esistente

Adeguamento pre-trattamenti refluo Versalis1.5

Adeguamento grigliatura reflui civili 2.2

4

3

- FASE 2 -
Adeguamento 
pretrattamenti 

Posa cavidotti elettrici

5 3.1 Adeguamento vasche API refluo Versalis e trattamento chimico-
fisico

Filiera di processo analoga allo 
stato attuale dell'impianto.

Gli interventi della fase 1 non hanno 
impatti sull'efficienza di depurazione 

dell'impianto.

Deviazione refluo su linea grigliatura 
portata ordinaria/extra-pioggia e 

canale di by-pass esistente

Gli interventi generano impatti sulla 
filiera depurativa dell'impianto in 

quanto sarà fuori servizio una delle 
due linee di grigliatura.

Temporanea interruzione 
funzionamento singola pompa. Il 
sistema rimarrà operativo con le 

altre pompe non oggetto di 
intervento

Gli interventi generano impatti sulla 
filiera depurativa dell'impianto, la 

quale prevederà  una riduzione della 
capcità di sollevamento iniziale del 

refluo

10

1

4

4

3

Adeguamento sollevamento reflui civili2.13

10

Deviazione refluo su linee di 
dissabbiatura portata extra-pioggia

Gli interventi della fase non hanno 
impatti sull'efficienza di depurazione 
dell'impianto in quanto il comparto 

non è attualmente funzionante.

Chiusura alimentazione vasca nord 
durante l'adeguamento con invio 

refluo solo in vasca sud e viceversa 
per intervento su vasca sud

Gli interventi generano impatti sulla 
filiera depurativa dell'impianto, la 

quale prevederà una riduzione della 
portata equalizzata

Vasche API e 
flottatore refluo 

Versalis

Dalla vasca di equalizzazione il 
refluo Versalis è inviato direttamente 

al pozzetto a valle del flottatore 
Versalis mediante tubazione 

provvisoria di by-pass

Gli interventi generano impatti sulla 
filiera depurativa dell'impianto, la 

quale non prevederà il trattamento 
di sedimentazione e chimico-fisico 

primario del refluo Versalis

- FASE 3 -
Adeguamento 

trattamenti primari
7

3

4

3

5

Grigliatura reflui 
civili (1 sub-linea)

Vasca di 
equalizzazione 

(parziale)

Vasche API refluo 
Dalla vasca di equalizzazione il 

refluo civile è inviato direttamente 

Gli interventi generano impatti sulla 
filiera depurativa dell'impianto, la 

quale non prevederà il trattamento 
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FASE
Durata dei 
lavori [sett.]

Durata dei 
lavori [sett.]

Intervento Tipo lavoro
Sezioni by-

passate
Durata

by-pass (sett.)
Stato di funzionamento 

dell'impianto
Impatti sull'efficienza depurativa 

dell'impianto

AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO DI REVAMPING DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE DI PORTO TORRES (SS) 
Piano di gestione del transitorio

Descrizione lavori

Installazione apprecchiature elettromeccaniche (carriponte, pompe fanghi, 
valvole attuate, paratoie)

Opere 
elettromeccaniche

Installazione quadri e realizzazione collegamenti elettrici a servizio delle nuove 
apparecchiature

Opere elettriche

Posa nuova tubazione by-pass senza innesto in opere civili esistenti Opere idrauliche

Installazione pompaggio provvisorio (da monte biologia a partitore 
sedimentatori secondari)

Opere 
elettromeccaniche

Ripristino calcestruzzi e parapetti esistenti Opere civili

Rimozione coclee e installazione nuove pompe ricircolo e supero
Opere 

elettromeccaniche
Installazione nuove paratoie e innesto tubazione by-pass monte e valle vasca 
biologica

Opere 
elettromeccaniche

Installazione quadri e realizzazione collegamenti elettrici a servizio delle nuove 
apparecchiature

Opere elettriche

3 5.1 Adeguamento ispessitori Installazione nuovi carroponte
Opere 

elettromeccaniche
Trattamento di 
ispessimento

3

Chiusura alimentazione ispessitore 
durante l'adeguamento con invio 

fango all'altro ispessitore e 
viceversa 

Gli interventi generano impatti sulla 
filiera depurativa dell'impianto, la 

quale prevederà una riduzione del 
fango ispessito

Spostamento apparecchiature elettromeccaniche disidratazione fanghi nel 
nuovo locale

Opere 
elettromeccaniche

Sostituzione pompe monovite fanghi ispessiti
Opere 

elettromeccaniche

Installazione pompaggio provvisorio
Opere 

elettromeccaniche

Installazione nuova tubazione di mandata e misuratore di portata
Opere 

elettromeccaniche

Installazione pompaggio provvisorio
Opere 

elettromeccaniche

Installazione paratoia a stramazzo e sistema di misuratozione portata
Opere 

elettromeccaniche

Installazione pompaggio provvisorio
Opere 

elettromeccaniche

Installazione paratoia a stramazzo e sistema di misuratozione portata
Opere 

elettromeccaniche

Installazione pompaggio provvisorio 
Opere 

elettromeccaniche

Installazione nuove pompe di sollevamento
Opere 

elettromeccaniche

8.1 Opere civili

8.2 Rimozione cantiere

4

- FASE 8 -
Sistemazioni esterne e 
dismissione cantiere

1
Filiera depurativa di trattamento di 

progetto.

Realizzazione delle sistemazioni esterne

Rimozione cantiere

Adeguamento pompe esistenti2 7.1

Adeguamento vasche API refluo civile, sollevamento intermedio e 
trattamento chimico-fisico

3.2

- FASE 7 -
Adeguamento torrino 

piezometrico

1

- FASE 6 -
Misuratori di portata

3

Adeguamento disidratazione e pompaggio fanghi ispessiti

- FASE 4 -
Adeguamento 

trattamento biologico

5

5

- FASE 5 -
Adeguamento linea 

fanghi

6.3 Installazione misuratori di portata Ramo Sud

1

1

1

2
Filiera di processo coerente con lo 

stato di progetto dell'impianto.

6.2 Installazione misuratori di portata Ramo Est 

Installazione misuratori di portata Ramo Est S-Rigetto6.1

Adeguamento trattamento biologico4.15 5

2

Gli interventi della fase 8 non hanno 
impatti sull'efficienza di depurazione 

dell'impianto.

5

2 5.2

Gli interventi della fase 6 non hanno 
impatti sull'efficienza di depurazione 

dell'impianto.

Filiera di processo coerente con lo 
stato di progetto dell'impianto.

Gli interventi della fase 6 non hanno 
impatti sull'efficienza di depurazione 

dell'impianto.

Filiera di processo modificata con 
temporanea sospensione del 
trattamento di disidratazione

Gli interventi generano impatti sulla 
filiera depurativa dell'impianto, la 

quale temporaneamente non 
prevederà il trattamento di 

disidratazione. Il fango ispessito sarà 

Vasche API refluo 
civile

Trattamento 
biologico

Trattamento di 
disidratazione 

fanghi

refluo civile è inviato direttamente 
al flottatore civile mediante 

pompaggio provvisorio di by-pass

quale non prevederà il trattamento 
di sedimentazione primaria e la 
miscelazione-flocculazione del 

refluo civile

Filiera di processo modificata con 
temporanea sospensione del 

trattamento biologico

Gli interventi generano impatti sulla 
filiera depurativa dell'impianto, la 

quale temporaneamente non 
prevederà il trattamento biologico.
Il bypass del comparto biologico 

comporterà l'impossibilità di 
rispettare i limiti su composti azotati, 
fosforo totale e sostanza organica.
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